



WAMPPP
561821-EPP-1-2015
EPPKA2-CBHE-JP



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Izveštaj sa sastanka Nacionalnog Konzorcijuma WamPPP-a Beograd 08.12.2017. godine



KONTROLNI LIST

Naziv dokumenta	Izveštaj sa Sastanak Nacionlanog konzorcijuma
Radni paket	WP 7 Upravljanje projektom
Aktivnost	7.1
Verzija	Finalna
Naziv dokumenta	7.1WamPPP_v.01
Datum	08.12.2017
nivo	nacionalni
autor	Dejan Blagojević
Project koordinator	Aleksandra Boričić

datum	verzija	izmena	kontrolni	odobrenje
10.12.2017	fin_v.01			Nacionlani konz.

Sastanak nacionalnog konzorcijuma WamPPP projekata, 561821-EPP-1-2015 EPPKA2-CBHE-JP., održan je dana 08.12.2017. godine u Beogradu u hotelu "Holiday Inn", u okviru IV naučno-stručnog skupa Politehnika 2017. Koji je organizovala Beogradska politehnika. Tema sastanka odnosila se na realizaciju zaključaka iz Maribora sa sastanka konzorcijuma, kao i daljim koracima na realizaciji projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnera P1, P2, P4 i P5. U uvodnom delu sastanka Dejan Blagojević je upoznao prisutne sa planom aktivnosti za period decembar 2017 - mart 2018. godine, predstavio indikatore očekivanih rezultata. Plan rada za pomenuti period u skladu je sa preporukama koje su dobijene od strane komisije i koncipiran je u okviru sledećih aktivnosti:

aktivnost	Partner	Očekivani ishodi	rok
1.5. Razvoj Modela stručne prakse	P2	Sastanak sa NSVO, izrada modela i njegovo unapređenje	Februar 2018
2.2 Razvoj Mreže	P2 i P3	Presek stanja i izveštaj o broju potpisanih ugovora, strukturi i profilu članica mreže	Decembar 2017
2.3 Razvoj nastavnih materijala	P2 i P4	Kompletiranje izveštaja o urađenim nastavnim sadržajima, udžbenicima, praktikumima, brošurama za period septembar - decembar 2017.	Decembar 2017
2.4. Formiranje laboratorija	P3 i P5	Definisanje termina za početak rada njihovih laboratorija i	08.12.2017
3.3 Kursevi obuka zasnovni na ICT platformi	P1	Izrada dva nova kursa namenjena privredi bazirana na ICT platformi	31.12.2017
3.4 ICT portal	P1	Postavljanje WamPPP portala	31.12.2017
WP 4	Svi partneri	Definisanje tema i termina predavanja partnera iz PR u Srbiji u toku 2018. godine.	23.12.2017
5.2 Obuke namenjene privredi	P2 i P5	Izrada kataloga obuka koje su do sada razvijene i izrada plana njihove realizacije	11.12.2017
5.5. Plan realizacije kampanja i završne promo WamPPP konferencije	P4 i P5	Definisanje plana kampanja u 2018. godini, njihovih sadržaja i načina njihove realizacije.	31.12.2017
5.6 Obuke neformalnog sektora	P1	Izrada programa obuke i plana njihove realizacije.	31.12.2017
6.1 Razvoj mehanizma kontrole kvaliteta realizacije WamPPP projekta	P1 i P2	Izrada on - line upitnika i analiza stepena efikasnosti realizovanih aktivnosti	31.12.2017
6.3 Inteporject coaching	P1	Definisanje termina i načina realizacije ove aktivnosti	08.12.2017
WP Sastanci konzorcijuma u 2018.	P1 i P2,P7	Izrada plana sastanaka sa definisanim temama	23.12.2017

Nakon predavljanja plana aktivnosti, pristupilo se diskusiji. Prof. dr. Branko Savić (P2), je istako da je u vezi razrade modela stručne prakse, obavljen nekoliko sastanaka sa predstavnicima NSVO i da neki sistemski rezultati na nivou mogu se očekivati sredinom februara. Takođe, istakao je potrebu izrada plana obuka u narednom periodu, kao i značaj ove aktivnosti.

Prof. dr. Marina Stamenić (P5), je istakla da u okviru paketa 2.3 predstavnici njene ustanove, su bili veoma aktivni i da tokom perioda decembar 2017- januar 2018. godine, biće spremna dva naslova za štamapanje. Takođe, prof. dr. Marina Stamenić je pozvala sve partnere da uzmu učešće u radu konferencije IV Naučno-stručnog skupa POLITEHNIKA 2017 koji će se održati 08.12.2017 godine u Beogradu.

Prof. dr Vera Petrović je navela da u okviru relazacije disiminacionih aktivnosti, 15.12.2107. godine u prostorijama partnera (P4)- VISER, biće obavljeno snimanje - emisije o Master strukovnim studijama u Srbiji u režiji RTS i pozvala partnere P1 i P3 da uzmu učešće u realizaciji snimanja ove emisije, kako bi predstavali svoje novo-akreditovane programme koji su ključni rezultati projekta.

Prof. dr. Boban Cvetanović (P1) istakao je da su predstavnici P1 počeli sa analizom postojeće Strategija za Upravljanje otpadom u Republici Srbiji i da će do kraja goidine dati neke predloge za njeno unapredjenja. Ta aktivnost se realizuje u saradnji sa partnerom P7.

Prof. dr. Aleksandra Boričić je obavestila prisutne da će u organizaciji ERASMUS kancelarije, 21.12.2017. godine, biti organizovano predstavljanje svih Erasmus projekata koji se bave pitanjima iz oblasti Zaštite Životne Sredine, među kojima će biti i WamPPP 561821-EPP-1-2015 EPPKA2-CBHE-JP projekat.

Na sastanku su razmatrani i neki od finansijskih aspekata projekta i dogvoreno je da sledeći sastanak nacionalnog konzorcijuma bude u Beogradu 08.12.2017. godine, a domaćin biće partner P5 - Beogradska Politehika.

Zapisnik sastavila
Nevena Nedeljkovic